

Emissie als een kans

Dus niet alleen omdat het MOET,
maar vooral omdat het KAN !



Wie zijn wij ?



- Bouwlogistiek projectmanagementbureau met specialisten op gebied van transport, kranen en montage
- Gespecialiseerd in omgevingsbeperkingen, zoals emissie- en hinderreductie, BLVC inrichting
- Vanuit een beproefd en erkende 4C werkmethode "Logistisch Bouwen", voor planinspiratie/ -opmaak/ -coördinatie en -standaardisatie.
- Invulling rol Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VDOer) vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

4C staat voor Cross Chain Collaboration Center een integrale Bouwlogistiek Coördinatie Post (BCP)

INVENTARISATIE PRAKTIJKIMPACT 4C

USE CASES NOVEMBER 2020



FRANS CRUIJSSEN EN DIRK 'T HOOFT



TKI DINALOG
Dutch Institute for Advanced Logistics

INVENTARISATIE PRAKTIJKIMPACT 4C NOVEMBER 2020

2.2 KWALITATIEVE BESCHRIJVING DOOR MIDDEL VAN EEN FACTSHEET

De aard van de indirecte effecten maakt dat de behandeling ervan noodgedwongen veelal kwalitatief en beschrijvend is. Use cases van indirecte effecten laten zich immers niet zo gemakkelijk samenvatten in een getal. Echter, bij deze beschrijving hebben we wel geprobeerd om dit zo gestructureerd mogelijk te doen, zodat de use cases te categoriseren en eventueel te vergelijken zijn. Dit stelt ons in staat om te analyseren en te concluderen op welk vlak er met name goede resultaten geboekt zijn en welke onderdelen minder goed in de praktijk tot bloei zijn gekomen.

Met dit doel in gedachten hebben we een factsheet ontwikkeld dat een use case op een gestandaardiseerde manier beschrijft. Deze factsheet bestaat uit de volgende onderdelen:

- Naam en datum van interview
- Beschrijving van de use case
- Beschrijving van de link met specifieke 4C projecten of het 4C programma in het algemeen
- Orde-effect
- Categorie indirect effect
 - Extra omzet nieuwe ketenregie activiteiten
 - Extra vrachtkilometers van de weg
 - CO₂ besparing
 - Meer arbeidsplaatsen
 - Optimalisatie van een supply chain binnen 1 bedrijf of keten
 - Mind shift/inspiratie
 - Tooling die voorwaarden voor 4C verbetert
 - Nieuwe kennis
 - Vestigingsklimaat
- Een quote
- Link naar aanvullende informatie
- Overige opmerkingen
- Illustratie



43

LOGISTISCH BOUWEN

De rol van de bouwver is veranderd; steeds meer wordt hij inkoper en coördinator van de vele onderaannemers. Nog nooit is het zo druk geweest op de bouwplaats; het is een continu komen en gaan van mensen en materiaal. Het beheersen van de bouwlogistiek is net als het bouwen zelf het gevolg van de samenwerking tussen meerdere specialisten. Logistisch bouwen beoogt het aantal bewegingen rondom een bouwproject tot een minimum te beperken.

LINK MET 4C PROGRAMMA

Het 4C concept is een breekijzer geweest om bij aannemers duidelijk te maken dat afstemming tussen alle logistieke spelers op de bouwplaats noodzakelijk is. Dit maakt het ook mogelijk om beter af te stemmen met gemeenten en omwonenden. Logistisch bouwen probeert het theoretische 4C concept praktisch te maken in de context van grote bouwprojecten. Dit gebeurt in een aantal stappen: 11 quickscan van logistieke bewegingen, 21 workshop met betrokkenen, 31 acties voorstellen, 41 trainingen.

ONDERDEEL VAN EEN 4C PROJECT:

nvt

REIKWIJDTE

2e orde: potentie logistieke verbeteringen in de nabije toekomst

CATEGORIE INDIRECT EFFECT

	Gering	Behoorlijk	Groot
Extra omzet nieuwe ketenregie activiteiten			
Extra vrachtkilometers van de weg			
CO ₂ besparing			
Meer arbeidsplaatsen			
Optimalisatie supply chain binnen 1 bedrijf of keten			
Mind shift / inspiratie			
Tooling die voorwaarden voor 4C verbetert			
Nieuwe kennis			
Vestigingsklimaat			


"20% van de aanneemsom van grote bouwprojecten is terug te voeren op verschillende typen bewegingen." (Bas Timmers)

OVERIGE OPMERKINGEN

Het idee van logistisch bouwen is ontstaan vanuit de gedachte om veiligheid te verbeteren door betere coördinatie van vervoersbewegingen op de bouwplaats. Logistieke optimalisatie wordt vervolgens mogelijk gemaakt door deze bouwplaatscoördinatie.



TIMMERSBOUWLOGISTIEK.NL/BOUWLOGISTIEK/USERDATA/UPLOADS/TIM%20FOLDER%20LOGISTISCH%20BOUWEN.PDF



Elektrificatie in de mobiliteit rond de bouw, houdt niemand meer tegen....

We spreken niet meer echt over een vrijblijvende keuze of aanbeveling om er wel of niets mee te doen.

Een ieder zal zich er aan moeten conformeren.

Bestuurs rechterlijk denk aan verordening
denk aan TVM/ verkeersbesluiten

Privaat rechterlijk denk aan BLVC kader voor gemeenten
denk aan BLVC bestek voor
vastgoed eigenaren, ontwikkelaars etc.





KLIMAATSYMPOSIUM
2015 PARIJS

AD



▲ Wetenschappelijk onderzoek uit 2022 toont aan dat de longcapaciteit van kinderen dichtbij grote wegen in de stad al vanaf zes maanden kleiner is dan bij die van andere kinderen. © AP

Deze Europese stad sluit centrum voor auto's op benzine en diesel

De Zweedse hoofdstad Stockholm voert een verbodszone in voor benzine- en dieselmotoren. Met het verbod op verbrandingsmotoren wil het stadsbestuur zorgen voor frissere lucht en minder lawaai in de binnenstad. De oppositie spreekt van 'symboolpolitiek'.

Erik Kouwenhoven 15-10-23, 18:15 Laatste update: 15-10-23, 18:34

Vanaf 31 december mogen alleen nog elektrische auto's in een deel van het centrum van Stockholm rijden. Daar heeft het rood-groene stadsbestuur mee ingestemd, zo meldt het Zweedse persbureau TT. „Het doel is om een betere lucht- en geluidsomgeving te creëren”, zei verkeerswethouder Lars Strömgren.

Auto
Week

IN HET CENTRUM VAN STOCKHOLM ZIJN VANAF 2025 ALLEEN NOG EV'S WELKOM

⚡ BENZINE- EN DIESELAUTO'S NIET MEER WELKOM IN GROTE DELEN VAN CENTRUM



Heb je geen elektrische auto? Dan kom je vanaf 2025 waarschijnlijk het centrum van de Zweedse hoofdstad niet meer binnen. Er ligt een plan op tafel om vanaf 2025 enkel nog EV's toe te laten tot het stadscentrum. Auto's met een benzine- of dieselmotor zouden er vanaf dat jaar dan niet meer welkom zijn.

Uit berichtgeving van Reuters blijkt dat het stadsbestuur van Stockholm per 2025 benzine- en dieselauto's gaat weren uit grote delen van het centrum. Dat zou Lars Strömgren, vice-burgemeester van Transport en Stedelijk Milieu (dat is daadwerkelijk de titel), hebben gezegd. Er zou in grote delen van het centrum een milieuzone worden ingesteld. „Door de luchtkwaliteit in Stockholm worden er baby's geboren met longaandoeningen en sterven ouderen voortijdig. Dat is een totaal onacceptabele situatie”, aldus Strömgren van *Miljöpartiet de gröna* (de milieupartij). Voor grote bestelbussen zou overigens een uitzondering worden gemaakt. Bestellers met een plug-in hybride aandrijflijn zouden nog wel de milieuzone binnen mogen en de milieuzone geldt ook niet voor onder meer ambulances, politieauto's en voor auto's van en voor invaliden. De milieuzone zou in een later stadium kunnen worden uitgebreid, aldus de partij. De Zweedse Transportfederatie is volgens Reuters logischerwijs niet te spreken over het plan. „Sinds 2010 hebben we onze uitstoot met 34 procent verlaagd. De Groenen en hun collega's in Stockholm hebben nu veel te veel haast”, aldus de belangengroep in een verklaring.

Het is géén beperking, maar juist een kans !

De enige blokkade is de gedrag/ gewoonten en gebruiken aan te passen.

Buiten de "comfort zone" treden. Gelukkig is er hulp

AutoGids

Brussel verbiedt diesel- en benzineauto's in 2030

MAGSHEVEN VAN DE OEVER DUQUESNE OP 25-06-2021

In 2030 zal het niet meer toegelaten zijn om in Brussel te rijden met een auto op diesel, een verbod dat vanaf 2035 ook geldt voor benzineauto's. Dat is het besluit van de Brusselse regering, en alle info is nu bekend.



autovisie

Milieusticker Duitsland

Het dieselverbod in Duitsland

Sinds februari 2018 is het Duitse dieselverbod regelmatig in het nieuws. Na een uitspraak van het gerechtshof in Leipzig in die maand, mogen Duitse steden oude en vervuilde voertuigen met een dieselmotor weren. In een aantal Duitse steden is dit dieselverbod ingevoerd. Tenzij je Stuttgart bezoekt, vormen deze dieselverboden echter nauwelijks een belemmering. Lees hieronder meer.



Naar het bestelformulier

Betaal via iDEAL, creditcard of je Belgische bank. De stickers worden binnen een werkdag per post verstuurd.

Achtergrond van het dieselverbod

Bij de invoering van de Duitse milieustickers in 2008, was de groene sticker bestemd voor de op dat moment minst vervuilde voertuigen. Wat betreft diesels ging het om voertuigen die voldeden aan uitlaatgasnorm Euro 4 of hoger. Inmiddels is het ruim 10 jaar later en zijn de vereisten voor schone voertuigen aangescherpt. Voertuigen die nu op de markt komen moeten voldoen aan de strenge uitlaatgasnorm Euro 6 of hoger.

De Telegraaf

Diesel- en benzineauto in de ban in Engeland

LONDEN - Groot-Brittannië wil de verkoop van diesel- en benzineauto's vanaf 2040 verbieden. De overheid zal dit woensdag aankondigen, aldus Britse kranten. Groot-Brittannië treedt hiermee in de voetsporen van Frankrijk en Noorwegen. Ook in die landen zijn in de toekomst alleen nog hybride of elektrische auto's toegestaan.



MEET REDACTIE · 1 JANUARI 2023 · 10:00 · 10:00

Frankrijk verbiedt reclame voor benzine en diesel

FRANKRIJK VRIJ VAN
RECLAME VOOR DIESEL
EN BENZINE

Franse klimaatorganisaties niet tevreden

Franse klimaatorganisaties zijn dan ook niet tevreden met het resultaat. Ze stellen: wat heb je aan een wet die geen effect heeft? De fossiele industrie maakt vooral reclames waarin ze zich voordoen als leider in de klimaattransitie. En in hun marketing presenteren ze 'oplossingen' voor die hun verdienmodel in olie en gas zo lang mogelijk redden. Zoals waterstof, industriële restwarmte en gas. Tegelijkertijd voeren fossiele sectoren een sterke lobby tegen klimaatbeleid. Ze zoeken nog steeds naar nieuwe olie- en gasbronnen en schenden structureel mensenrechten en piegen ecocide.

In Nederland - zes redenen om er iets mee te gaan doen

1. ZES
Zero Emissie Zones
Niet toegestaan in te rijden met vervuilende voertuigen, tenzij ontheffing.
2. PAS
Programma Aanpak Stikstof/ Het schone Lucht Akkoordw
Verplichte AERIUS-berekening < 25 km van een Natura-2000 gebied.
3. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Due
Km woon-werkverkeer, hergebruik afval, inzet SROI, inzet minder/schone bewegingen
4. Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving)
artikel 7.19 en 7.5 verplichte toetsing bij afgifte vergunning. Doorvragen inzake het monitoren
uitgangspunten. Bv. door inzet VDOer (Veiligheidscoördinator Directe Omgeving)
5. Regeling Bevordering Schone Wegvoertuigen
voor aanbestedingen diensten en leveringen > € 220.000 en projecten > € 5.000.000
6. Interne ambities vastgoed eigenschappen
Met een label, -imago, -visie

www.opwegnaarzes.nl



www.natura2000.nl/gebieden



www.mvonderland.nl/wat-is-de-csrd-wet-en-hoe-ga-je-ermee-aan-de-slag



<https://open.overheid.nl/documenten/ronl-1a2b0036-d4b1-4f7d-89B8-149fb26976c2/pdf>
www.breeam.nl



<https://wetten.overheid.nl/BWBR0045768/2021-11-04>



www.breeam.nl
www.globalgoals.org/
www.co2-prestatieladder.nl/



- 1 ZES
Zero Emissie Zones
 - Niet toegestaan in te rijden met vervuilende voertuigen, tenzij ontheffing.

VOERTUIGEN (N2 & N3) DIE TOT 1-1-2030 ZIJN VRIJGESTELD VOOR DE ZERO-EMISSIONZONE

tot ze de leeftijd van 13 jaar (DET) hebben bereikt



Emissie – stappenplan



1 Screening



2 Berekening



3 Optimalisatie



4 Selectie



5 Haalbaarheid



6 Planopmaak



7 Plancoördinatie




8 Standaardisatie



9 Ontwikkelen

- 2 PAS
Programma Aanpak Stikstof
- Verplichte AERIUS-berekening
< 25 km van een Natura-2000 gebied.
 - Het schone Lucht Akkoord



Emissie – screening



- 1- Project valt in de Zero Emissie Zone
(voornamelijk vanuit CO₂)




- 2- Project valt < 25 km, van verplichte
(her-) berekening

- 3- Project behoeft financiële middelen,
dus valt onder een zg. “corporate organisatie”
> 40 miljoen en > 100 medewerkers

- 4- Welke certificeringen wenst het vastgoed ?





Emissie screening

Gemeente als opdrachtgever
Is een corporate, en valt onder de Europese CSRD wetgeving
Corporate Sustainability Reporting Due diligence directie
Grote bedrijven (/ organisaties die als opdrachtgever fungeren) dienen emissie bij te houden. Wat los staat van specifieke eisen voor een bouwproject

Men zal dit thema in de jaarrapporten moeten gaan vernoemen.
Men zal steeds geavanceerdere systemen/ registraties moeten gebruiken



Maandelijkse opzegbaar Laag bedrag per maand 3 jaar garantie op locatie 10 jaar veilige dataopslag Eigen soft- & hardware Eenvoudig in gebruik



FleetGO fiscale rittenregistratie = sluitend bewijs richting Belastingdienst

Wanneer u de fiscus een betrouwbaar stuk bewijs wilt aanleveren dan kunt u niet om een automatische rittenregistratie heen. De FleetGO black box wordt volledig weggewerkt in het voertuig en registreert nauwkeurig al uw ritgegevens. Naast de basisvereisten registreren we nog een aantal extra gegevens die uw fiscale verantwoording nog beter funderen.


Zo heeft u nooit meer een discussie met de Belastingdienst en loopt u geen enkel risico op boetes en naheffingen.



Emissie screening

Organisatie brede ambities
Global Goals
MVO- en CO2 prestatieladder

Projecten met gekoppelde certificaten aan vastgoed
Breeam
GPR norm, Madaster register





Emissie - berekening

In 2020 is er een berekening gemaakt met de uitgangspunten en wetgeving van dat moment.


1- Stikstof wet (/ PAS)
is per 1-7-2021 geheel veranderd

2- Zijn de uitgangspunten (uren/ materieel)
nog steeds gelijk.



3- Is men op de hoogte dat er meer is
dan Stikstof (NOx) alleen?

NOx stiksofdioxide
CO2 zwaveldioxide
PM2,5 kleine fijnstof (schadelijker)
PM10 grotere fijnstof



Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	werktrein Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	4,54 kg/j	1.025,65 kg/j
2	Busjes & Vrachtwagens Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	18,25 kg/j

Emissie (per bron) Aanlegfase		werktrein		Busjes & Vrachtwagens	
Aanlegfase		92648, 436719 1.025,65 kg/j 4,54 kg/j		92582, 436855 18,25 kg/j < 1 kg/j	
Voertuig	Omschrijving	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof Emissie
AFW	mobiele werktuigen	4,0	4,0	0,0	NOx NH3 1.025,65 kg/j 4,54 kg/j
Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie	
Standaard	Licht verkeer	17.520,0 / jaar	NOx NH3	1,83 kg/j < 1 kg/j	
Standaard	Zwaar vrachtwagen	11.748,0 / jaar	NOx NH3	16,42 kg/j < 1 kg/j	

Notitie

1 Inleiding

Real Estate Development Company is voornemens om een woontoren van 150 meter hoog, bestaande uit 427 woningen – genaamd de BaanTower – te bouwen in Rotterdam. De BaanTower is beoogd op de plek waar de Hoornbrekersstraat en de Baan uitkomen op de Blekerstraat. In figuur 1 is de ligging van de locatie weergegeven. Om het planvoornemen te kunnen realiseren wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Voor deze omgevingsvergunning zijn diverse milieuonderzoeken nodig. In deze notitie is het onderzoek stikstofdepositie beschreven. Hierbij is in het kader van de Wet

2 Wettelijk kader en methodiek

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) worden soorten en habitattypen van Natura 2000-gebieden beschermd waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. Hieruit volgt dat een project of plan niet mag leiden tot negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen. In veel Natura 2000-gebieden is door een overbelasting van stikstof (stikstofoxiden en ammoniak) een probleem met de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en leefgebieden. Nieuwe ontwikkelingen die een toename van de stikstofdepositie tot gevolg hebben kunnen hierdoor negatieve gevolgen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen.

Effecten van een plan of een project op de stikstofdepositie kunnen ontstaan tijdens de aanlegfase en/of gebruiksfase van de ontwikkeling. Met het rekenmodel AERIUS Calculator kan de stikstofdepositie (mol N/ha/jaar) op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ten gevolge van de planontwikkeling worden berekend. Voor het berekenen van de stikstofdepositie worden in het rekenmodel de emissies van stikstof in de verschillende situaties ingevoerd. Het rekenmodel berekent vervolgens de verspreiding van deze stikstofemissies en de stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden op stikstofgevoelige habitattypen en stikstofgevoelige leefgebieden van soorten.

Indien uit de berekeningen blijkt dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie (kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol N/ha/jaar) dan is er voor het onderdeel stikstofdepositie geen vergunningplicht Wet natuurbescherming. Indien uit de AERIUS-berekening blijkt dat er wel sprake is van een toename aan stikstofdepositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar) is er wel een vergunningplicht Wet natuurbescherming.

Deze vergunning kan onder bepaalde omstandigheden worden verleend. Dit betreft de volgende situaties:

- Na intern salderen is de toename van de stikstofdepositie $\leq 0,00$ mol N/ha/jaar;
- Uit een ecologische beoordeling blijkt dat significante negatieve effecten op de betreffende Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten;
- Uit een passende beoordeling, eventueel inclusief extern salderen, blijkt dat er geen risico's zijn voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende Natura 2000-gebieden;
- Na het succesvol doorlopen van de ADC-toets'.

Indien uit de AERIUS-berekening blijkt dat er sprake is van een toename van de stikstofdepositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar) en niet aan één van bovenstaande beschreven situaties is voldaan kan geen vergunning Wet natuurbescherming worden verleend.

Tabel 3-1 Aangeleverde gegevens mobiele werktuigen

Algemeen	Graaf-machine	Sloop-machine	Silent piller	Mobile hijskraan	Heistelling	Mini graaf-machine	Hoogwerkers
Draaiuren	320	520	120	1016	760	160	2960
Stageklasse	IV	III	III	IV	III	IV	III
Motorvermogen [KW]	200	200	200	200	200	70	150

Tabel 3-2 Aangeleverde bewegingen transport

Transportklasse	Aantal (totaal)
Zwaar vrachtwagen (enkele reis)	5.874
Licht verkeer (busjes personeel, enkele reis)	8.760



Emissie – optimalisatie

Doel
Verminderen
Verspreiden
Verschonen
Verplaatsen
Voorkomen

Andere modaliteit

- vrachtfiets (LEV) i.p.v. bestelbus
- elektrische boot i.p.v. vrachtwagens
- elektrische drones i.p.v.
- elektrische bouwkraan of liften i.p.v. mobiele kranen

Andere werkmethode

- van prefab naar insitu
- van dynamisch naar statische opstelling

Andere gelijktijdigheid

- meer uitsmeren over de tijd
- of juist veel equipment in minder tijd

Andere visie

- we doen er bewust niets mee, en aanvaarden risico "economisch delict"
- we doen of we 't hebben uitgezocht, en aanvaarden imagoschade/ aansprakelijkheden

1. Aantal bewegingen beïnvloeden (sociale acceptatie, tot anders werken)

Inzichtelijk maken praktisch uitvoerbaar werkkader (/ draaiboek)
Enerzijds t.b.v. formaliteiten VO
inzake integrale organisatie/ - emissie/ en BLVC- criteria


- Anderzijds t.b.v. een nulsituatie
- dus ophalen wat nu in de calculatie en werkplannen is meegenomen (bouwplaatstekening/ ABK materieel etc.)
 - met een doorkijk op de eerste ideeën om deze te beïnvloeden met draagvlak van de huidige bouwteams (dus ook de zg. "normale hulptributen")
 - vervolgens deze optimalisaties verwerken in het nieuwe werkkader voor omgevingsdienst

2. Dwingend percentage schone voertuigen inzetten

- Inzichtelijk maken beschikbare mogelijkheden in projectbelang:
- cumulatieve verfijning kentekencamera-emissie statistieken
 - onderzoek inzet van filters
 - onderzoek met vaste inzet ombouw specialisten
 - onderzoek op mogelijkheid waterstof installatie
 - doorkijk wat dit gaat doen, met de huidige ABK: stuk hub/ watertransport in meegenomen

3. Uitvoeringsperiode verlengen

- Visualiseren bouwplanning/ bewegingen :
- ophalen huidige uitgangspunten/ calculaties/ bim modellen
 - planning visualiseren
 - bv. 4D synchro partner
 - crowd management voorspellen - bv. in control partner





1. Elektrisch pendeltrekker
 - opleggers aan- en afkoppelen
 - [https:// daf.nl](https://daf.nl)



2. Elektrische bakwagen
 - (te) veel "customer dedicated"
 - [https:// volvo.nl](https://volvo.nl)



3. Elektrisch betonmixer/ afvalwagens
 - (te) veel "customer dedicated"
 - <https://liebherr.de>



4. Elektrisch BHV voertuig
 - klein gereedschap halen personeel



5. Elektrisch klein materialen voertuig
 - tussen opslag en bouwplaats
 - telkens drie poorten passeren



6. Elektrisch pendel voertuig
 - bouwvakkers
 - 1^e wkn ruwbouw 10 personen
 - vanaf afbouw, 50 personen
 - Smorgens heen en savonds terug

Emissie – selectie



 Breder zoeken in markt

Traditioneel
Meeste opdrachtnemers werken met de bekende partijen vanwege:

- Risicoverwachting
- Individueel referentiekader

Gevolg
Kosten op een korte termijn project vallen hoger uit, omdat de leverancier 'custom made' investeert.

Kans
Meer oriënteren op beschikbaarheden in de markt. Zolang men zich alleen op de eigen materieel-vloot richt blijft dit tot 2030 - 2035 kansarm.



1. Elektrisch klein materialen voertuig
 - tussen opslag en bouwplaats
 - telkens drie poorten passeren



4. Elektrische heimachine
 - 8 meter werkhoogte
 - [https:// vdheувelwerkendam.nl](https://vdheувelwerkendam.nl)



2. Elektrische 4 x 4 hoogwerker
 - 10 meter werkhoogte
 - <https:// hws.nl>



5. Elektrische 4 x 4 hoogwerker
 - 10 meter werkhoogte
 - <https:// hws.nl>



3. Elektrische 4 x 4 hoogwerker
 - 10 meter werkhoogte
 - <https:// hws.nl>



6. Elektrische bouwplaatsinrichting
 - accu packs voor klein gereedschap
 - zaagloods
 - verlichting en klein gereedschap

Emissie – selectie



Breder zoeken in materieel


Volume

Elke onderaannemer voor zich is kostbaar.
Combineer de behoefte en genereer bezetting







Licht Elektrische Vracht Fietsen (LEV)
tot 300 kg.
tot 3 personen



Watertransport - categorie 0
tot 10 personen – 1 ton
autonoom zonder bestuurder



Watertransport - categorie 1
tot 5 ton
binnenstedelijk dekschuiten/ ruimteschepen
eventueel 2 of 3 met één sleepboot



Watertransport - categorie 2
tot 100 ton
binnenstedelijk dekschuiten/ ruimteschepen
eventueel 2 of 3 met één sleepboot



Drone
inspectiewerkzaamheden



Watertransport - categorie 3
tot 100 ton
buitenstedelijk spits/ kempenaar
lossen Houthavens/ andere havens



Watertransport - categorie 4
tot 300 ton
buitenstedelijk spits/ kempenaar met specials
kan naar alternatieve havens zonder kranen



Watertransport - categorie 5
tot 1.200 ton
buitenstedelijk spits/ kempenaar met specials
kan naar alternatieve havens zonder kranen

Emissie – selectie



 Breder zoeken in sector

Anders werken

Elke onderaannemer voor zich is kostbaar.
Combineer de behoefte en genereer bezetting





Emissiebronnen realisatiefase									
Mobiele werktuigen									
Emissie = Lastfactor * Vermogen * Emissiefactor * TAF-factor * Emissieduur / 1.000									
Activiteit	Mobiel werktuig [-]	Gedaachte	Aantal [uren]	Lastfactor [-]	Vermogen* [kW]	Emissiefactor [g/kWh]	TAF-factor [-]	Emissieduur [uren]	NOx-emissie [g/jaar]
Sloop	Sloopmachine met arm	05 weken x 40 uren	200	60%	emissie vrij/ stage IV/ > 2014		3,3	0,87	10
Grondwerk	shovel	15 weken x 40 uren	600		emissie vrij/ stage IV/ > 2014				#WAARD
Heiwerk	heistelling	15 weken x 40 uren	600		emissie vrij/ stage IV/ > 2014				#WAARD
Aggregaat	btv verlichting en aanverwanten	15 weken x 40 uren	600		emissie vrij/ stage IV/ > 2014				#WAARD
Ruwbouw plint	mobile kraan	07 weken x 40 uren	280		emissie vrij/ stage IV/ > 2014				#WAARD
Overige ruwbouw	electrische torenkraan	40 weken x 40 uren	0		emissie vrij/ stage IV/ > 2014				#WAARD
Afbouw	electrische glazenwastinstallatie	36 weken x 40 uren	0		emissie vrij/ stage IV/ > 2014				#WAARD
Afbouw	autolaadkraan of soortgelijk	36 weken x 8 uren	288		emissie vrij/ stage IV/ > 2014				#WAARD
Extra maatregel bouwver	kentekencamera met emissie monitoring inregelen	vanaf de gesloten perimeter registreren en monitoren naar gelang toelaatbare emissie							
		103 weken bouwtijd							



Stilstaande vrachtoertuigen									
Emissie = Lastfactor * Vermogen * Emissiefactor * Emissieduur / 1.000									
Activiteit	Mobiel werktuig [-]	Gedachte	103 weken	Lastfactor [-]	Vermogen [kW]	Emissiefactor [g/kWh]	TAF-factor [-]	Emissieduur [uren]	NOx-emissie [kg/jaar]
Natte beton (60m3 per wk = 6 wagens)	Betonpomp	143 (47 weken x 6 wagens x 49% eraf) x 1,5 uur	214,5	70%	300	2	1	200	1801
Overige wagens	Vrachtwagen	1744 (3421 vrachten x 49% eraf) x 1,5 uur	261	70%	335	2	1	200	2448
10% is met zelflosser	Vrachtwagen autolaadkraan	193 (380 vrachten x 49% eraf) x 1,5 uur	289,5	75%	300	2	1	0,25	3
Extra maatregel bouwver	bundelen en deelgebruik materieel aanmoedigen		eet andere modaliteit per water / emissie vrij de stad in pendelen					1	
	45% reduceerbaar (deelgebruik/ hub etc.)	2080 vrachten verdeeld over 103 weken					1		

Vervoersaantallen				
Emissie wordt berekend door AERIUS				
Activiteit	Vervoersmiddel	gedachte	Aantal*	Aantal bewegingen
1% is zwaar vrachtverkeer	aan- en afvoer zwaar materieel	52 (103 vrachten x 1,5 uur		
Extra maatregel bouwver	bundelen en deelgebruik materieel aanmoedigen			
Personen vervoer sloofase	05 weken x 01 bussen dagelijks heen en terug	gemiddeld 50 km heen en terug		
Klein materialen vervoer sloofase	05 weken x 01 bussen dagelijks heen en terug	gemiddeld 50 km heen en terug		
Personen vervoer grondwerk fase	15 weken x 01 bussen dagelijks heen en terug	gemiddeld 50 km heen en terug		
Klein materialen vervoer grondwerkfase	15 weken x 01 bussen dagelijks heen en terug	gemiddeld 50 km heen en terug		
Personen vervoer ruwbouw fase	47 weken x 01 bussen dagelijks heen en terug	gemiddeld 50 km heen en terug		
Klein materialen vervoer ruwbouwbouwfase	47 weken x 01 bussen dagelijks heen en terug	gemiddeld 50 km heen en terug		
Personen vervoer afbouw fase	36 weken x 01 bussen dagelijks heen en terug	gemiddeld 50 km heen en terug		
Klein materialen vervoer afbouwfase	36 weken x 01 bussen dagelijks heen en terug	gemiddeld 50 km heen en terug		
Extra maatregel bouwver	op de P+R buiten de stad parkeren	uitsluitend 1x BHV voertuig		
Extra maatregel bouwver	kleinmaterialen bundelen groothandel	maximaal 1x per dag totaal aanvoeren		
	103 weken totale tijd	gemiddeld 100 km per dag		



- De bouwer rekent het 'worst case scenario' en wil géén geld bijleggen.
- De onderaannemer werkt vaak op regie, waardoor de hoofdaannemer moet aannemen.

- De bouwer neemt stelpost mee en verrekent via een objectieve coördinator (control tower) is wettelijke, primaire noodzaak.



Emissie – haalbaarheid

90% compenseren

- Inzet biodiesel
HVO Hydrotreated vegetable oil duurzame diesel gemaakt van oa. frituurvet
- Aggregaten op zonne energie
- Stikstof rechten opkopen
Boerenbedrijven opkopen

10% compenseren

- Aanplant van bomen in Azië of Afrika
- Carbon farming
<https://www.go2positive.com/>





Emissie – planopmaak



BLVC plan
Is uitsluitend t.b.v Omgevingsvergunning

BLVC bestek
Is de integrale norm van het project zelf.
Waarin deze kwaliteit wordt omschreven.
Hoe om te gaan met (opgegeven) emissie

Monitoring
Hoe ga je dit integraal borgen binnen
de partners. En vooral de leveranciers
van de partners

Richt een coördinatiekoepel in;
dit is nooit per partij bij te houden.



Andere bundeling
- Welke soort/ inrichting
- Welke materialen
- welke periode

Andere modaliteiten
- Hoeveel per water
- Hoeveel per fiets
- Hoeveel openbaar vervoer
- Welke kade/ overslag

Andere communicatie
- Welke beelden live
- Welke informatie delen
- Welke registratie

A. Koppelen met Transport Management Systeem van transporteurs

Voordel	Nadeel
- Niet uit te schakelen door chauffeur	- Lang niet alle bedrijven gebruiken een TMS - Elk TMS betekent een ICT-koppeling = kostbaar

B. Geef chauffeur een gratis App

Voordel	Nadeel
- Goedkoop en flexibel in gebruik	- Chauffeur moet App aanraken - Chauffeur moet Smartphone hebben

C. Inzet kentekencamera's

Voordel	Nadeel
- Hoge betrouwbaarheid	- Camera in openbaar gebied - AVG - Veel camera's nodig voor hoge dekingsgraad





Emissie – plancoördinatie



Combineren rol, per 1 januari 2024
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl):
verplicht de VDOer
(Veiligheidscoördinator Directe Omgeving)

Afspraken maken rond bonus/malus
Hoe omgaan met onderaannemers en
personeel die zich niet aan de overéén-
gekomen uitgangspunten houden?

Voorzie consequente bewijslast


- inspanningsverplichting
- meer dan een datatemplate
- verificatie blijft betwistbaar

Voorkom manipulatie
(Zg. 'creatieve emissie boekhouding')

- permanent gesloten perimeter
- 24/7 cameratoezicht op de hele perimeter (dus niet op poorten)



1. Elektrisch laadstation
 - standaard aansluiting te klein
 - <https://greener.nl>




2. Ondergrondverbetering
 - buiten bouw (/ op weg): stelcons
 - binnen bouw; composiet
 - <https://fenex.nl>



3. Ketenparken op zonne- of wind- energie
 - piekspanning uitdaging (kachel, koffie etc.)
 - <https://beng.nl>



4. Digitale (pers) container
 - afval ipv 8 vrachten naar 1
 - distributievoorraad als minihub
 - <https://isero.nl>



5. Loods t.b.v. opslag (elektrisch materieel)
 - optioneel wat materialen erbij
 - [https:// variant-loodsenbouwnl](https://variant-loodsenbouwnl)



6. Reserveringssoftware met bediening
 - deelbare agenda poort/kraan/ lift
 - [https:// bouwvoorvoeders.nl](https://bouwvoorvoeders.nl)



Stikstof


donderdag 28-06-
Stikstof emissie doelstelling

week 26

Exporteer


Emissiebijdrage	Stikstof (kg)	Percentage
Watermeter	0,0	0,0 %
Gasmeter	18.840,0	60,1 %
Watermeter	516,5	1,6 %
Aggregaat	2900	9,2%
Graafmachine	5499	17,6%
Poortbeheer	12.000,0	38,3 %
Totaal	31.356,5	100 %

Berekend volgens de norm: Aeriuss



Stikstof emissie berekend

Emissiebijdrage	Stikstof (kg)	Percentage
Watermeter	0,0	0,0 %
Gasmeter	5.230,0	35,1 %
Watermeter	495,0	3,3 %
Aggregaat	1988	6,4%
Graafmachine	3376	11,4%
Poortbeheer	9.167,2	61,6 %
Totaal	14.892,1	100 %



Emissie – plancoördinatie



Betrouwbaardere data

- Sensor op canbus
- Sensor op uitlaat
- Sensor op brandstof toevoer

fabrikanten
verhuurders



Minder betrouwbaar/ multifunctioneel

- Sensor op ruit (/ sticker)
- Sensor in sigarettenaansteker
- Sensor op dak

projectmatig



Emissie – standaardisatie



Positieve ervaringen
Wat kunnen we meenemen voor
algemene optimalisatie?



Negatieve ervaringen

- Wat hebben we ervaren?
- Wat doen we de volgende keer anders?
- Hoe vastleggen zodat we anderen voor deze ervaring kunnen behoeden?



Verfijning
Na evaluatie de stappen
bijslippen en een blauwdruk
ontwikkelen

Materieel VAN & NAAR de bouwplaats
(vrachtwagens, bussen)

M1 en M3
1% van alle bewegingen zijn
auto en/ of bestelbus
voor calamiteiten op de bouwplaats




N1
4% van alle bewegingen zijn
10 meter. distributie-bakwagens
voor pallet producten



N2 - N3
80% van alle bewegingen
zware bedrijfsauto's
16.75 voertuig lengte (oplegger 13



N2 - N3 O
10% van alle bewegingen
bakwagen combinaties
18.75 (10 bakwagen + 8 aanhanger)



N2 - N6
5% van alle bewegingen
(semi-) diepladers etc.
zijn 21.75 tot 24.00 voertuigen



Materieel OP de bouwplaats
(shovels, kranen etc.)

- verschillende vermogens/ uitstoot
- verschillende brandstoffen
- verschillende bouwjaren
- verschillende uitvoeringen



Totale inzet van machines en (mobiele werktuigen) op de bouwplaats										
Machine / werktuig	mark/type (opties)	jaar start	vermogen (kW)	hoeveel / STANDAARD	gem. loeding % (opties)	1 oktober 1e jaar	1 oktober 2e jaar	1 oktober 3e jaar	Wanneer is machine een werktuig 1e machine op de bouwplaats?	Werkzaamheden
BLK 1										
Grasmafchine	7	ditmaal	325	2056		100			ja	Grassmaaien en aanleggen fundering en vloeren
Damwand tekstafleg	7	ditmaal	132	Stage I		100			ja	Damwand aanbrengen en controleren installatie plan
Damwand tekstafleg	7	ditmaal	160	Stage I		100			ja	Damwand aanbrengen en controleren installatie plan
Baanwiel H/Werk	7	ditmaal	160	Stage IV		100			ja	Aanbrengen funderingspalen via Ring 1
Baanwiel H/Werk	7	ditmaal	160	Stage IV		100			ja	Aanbrengen funderingspalen via Ring 2
Rechtsom gerooi 1300	7	ditmaal	210	2055		400	100		ja	Wegruimen van aanleggen fundering en vloeren
Midrange Nieuwe 100m	7	ditmaal	210	2006-2009		200			nee	Grassmaaien en aanleggen fundering en vloeren
Midrange Nieuwe 100m	7	ditmaal	210	2006-2009		200			nee	Grassmaaien en aanleggen fundering en vloeren
Midrange Nieuwe 400	7	ditmaal	440	2006-2009		40		40	nee	Opbrengen en afbrengen van terrein
Visuele analyse	7	ditmaal	33	2006-2009		104	104		nee	Verplaatsen van fundering en vloeren
Aantekeningen						effort per kalenderjaar		tot al effen		
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						4000	1000	1000	4000	1000
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						1000	1000	1000	1000	1000
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						75	25	25	75	75
BLK 2										
Grasmafchine	7	ditmaal	325	2056		140			ja	Grassmaaien en aanleggen fundering
Baanwiel H/Werk	7	ditmaal	160	Stage IV		140			ja	Aanbrengen funderingspalen
Midrange Nieuwe 100m	7	ditmaal	210	2006-2009		200			nee	Grassmaaien en aanleggen fundering en vloeren
Midrange Nieuwe 100m	7	ditmaal	210	2006-2009		200	80		nee	Grassmaaien en aanleggen fundering en vloeren
Midrange Nieuwe 400	7	ditmaal	440	2006-2009		1	40	40	nee	Opbrengen en afbrengen van terrein
Visuele analyse	7	ditmaal	33	2006-2009		200	100		nee	Verplaatsen van fundering en vloeren
Aantekeningen						effort per kalenderjaar		tot al effen		
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						1000	1000	1000		1000
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						200	200	200		600
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						30	30	20		80
BLK 3										
Grasmafchine	7	ditmaal	325	2056		140			ja	Grassmaaien en aanleggen fundering
Baanwiel H/Werk	7	ditmaal	160	Stage IV		140			ja	Aanbrengen funderingspalen
Midrange Nieuwe 100m	7	ditmaal	210	2006-2009		200			nee	Grassmaaien en aanleggen fundering en vloeren
Midrange Nieuwe 100m	7	ditmaal	210	2006-2009		200	80		nee	Grassmaaien en aanleggen fundering en vloeren
Midrange Nieuwe 400	7	ditmaal	440	2006-2009		1	40	40	nee	Opbrengen en afbrengen van terrein
Visuele analyse	7	ditmaal	33	2006-2009		200	100		nee	Verplaatsen van fundering en vloeren
Aantekeningen						effort per kalenderjaar		tot al effen		
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						1000	1000	1000		1000
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						200	200	200		600
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						30	30	20		80
BLK 4										
Grasmafchine	7	ditmaal	325	2056		150			ja	Grassmaaien en aanleggen fundering
Baanwiel H/Werk	7	ditmaal	160	Stage IV		150			ja	Aanbrengen funderingspalen
Midrange Nieuwe 100m	7	ditmaal	210	2006-2009		200	100	100	nee	Grassmaaien en aanleggen fundering en vloeren
Midrange Nieuwe 100m	7	ditmaal	210	2006-2009		150	100	100	ja	Grassmaaien en aanleggen fundering en vloeren
Midrange Nieuwe 400	7	ditmaal	440	2006-2009		40	40		nee	Opbrengen en afbrengen van terrein
Visuele analyse	7	ditmaal	33	2006-2009		200	100		nee	Verplaatsen van fundering en vloeren
Aantekeningen						effort per kalenderjaar		tot al effen		
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						1000	1000	1000		1000
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						200	200	200		600
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren						30	30	20		80
per plan en afmetingen van het bouwen										1 september 2021
Duur van het bouwen (in maanden)										35 maanden
Totale voortgangswaargenomen op de operationele weg										
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren										7000
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren										1000
aantal ertsen met 100m/100m fundering en vloeren										80
Duur van het bouwen (in maanden)										35 maanden



1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000



Bouwlogistiek Coördinatie Post (BCP)

Een fysiek centraal punt
Meestal 2x 20 foot container onder voor opslag.
Met 2x 2,5 x 6 unit met beglazing boven



Strategische functionaris VDOer

- opstelling integrale BLVC bestek
- ontmoetingscentrum omwonenden
- overleg ruimte betrokkenen op de bouw
- apart team voor logistiek en omgeving, los van de bouw
- register van afwijkingen, van de opgemaakt uitgangspunten
- commadopost met realtime in- & overzicht

Emissie – standaardisatie

Herken de safety-beheersingdriehoek



- 1- dashboard
- 2- techniek
- 3- gedrag




Operationele software middelen en medewerkers


- welke KPI's gaan we inregelen
- consequent anticiperen op exactheden
hoeveelheden, afmetingen, handling etc.
schaftgelegenheid voor operationele medewerkers
logistieke team (verkeersregelaars, riggers,
machinisten, chauffeurs)




Emissie – ontwikkelen



Beschikbare subsidies
Wat is maatschappelijk
bruikbaar? Zijn evt.
cofinancieringen
beschikbaar?



Bouwlogistiek
50% van de bouw- logistiek
is voor elkaar met het
doorlopen van deze
stappen (m.u.v.
pandbevoorrading)



Nieuwe vaardigheden
Medewerkers die
hiermee fulltime als
neventaak aan de
slag gaan: de kwaliteit
blijft betwistbaar




SO-kostenraming
Hoeveelheden zijn
bepaald op basis van
het SchetsOntwerp

Bepaalde hoeveelheden:

- # M³ zand afvoer
- # M³ zand afvoer (stabiliseren)
- # Heipalen
- # M² en dikte beton


**Bepaalde hoeveelheden x
gemeten kengetal = kilo's NO_x**
-> Adviesbot TNO/Aerius



Verwachte overgang naar zero emissie stadslogistiek in 2025 Binnenstad Rotterdam

Segment	Subsegment	Meest voorkomende type voertuigen in aanrijding 2019	Meest voorkomende type voertuigen in aanrijding 2025
Weg	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
Boulevard	Boulevard	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Boulevard	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Boulevard	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Boulevard	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
Weg	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
Weg	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]
	Weg	[Icons of trucks and cars]	[Icons of trucks and cars]

Geen beperking maar een kans!



Emissie – concrete vraag

1. Emissie -arm en -loos materieel, produceert minder geluid, maar is ook duurder en schaarser. Waardoor de kans bestaat dat deze middelen, in praktijk niet gebruikt worden.
2. Milieuzones worden bestuurlijk verkozen, dus kunnen variëren in de loop van een project.
3. Stikstof uitgangspunten van de ingenieursbureaus, kunnen afwijken van de werkelijkheid, door andere werkmethodeken, machineparken, en inzichten.
4. Goed logistiek gedrag, behoeft compensatie. Denk aan een beloning op reserveringstijden etc. (bonus) Dit dient vooraf aangereikt te zijn, aan de contractanten etc.
5. Slecht gedrag, met herhaaldelijke waarschuwingen, behoeft een bestraffing, een sanctionering op bepaald verworven rechten (malus). Uiteraard met een correct waarschuwingsdialoog.



Wie gaat emissie (/ stikstof, milieuzone) initiëren en begeleiden. Op basis van wiens analyse.
Wat tevens bruikbaar is als geluidreductie.

4T aansprakelijkheden

Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Veiligheid
Communicatie



5B mobiliteitsproces

Berekenen
Beïnvloeden
Begeleiden
Bewijzen
Bespreken



Concrete resultaten van
minder hindermeldingen
minder files en stagnatie
minder emissie uitstoot
minder ongevallen
minder handling
minder kosten



tot 80%

minder en
schonere bewegingen


5O stakeholders

Overheden
Opdrachtgever (s)
Opdrachtnemer (s)
Onderaannemer (s)
Omgeving



5M bewegingen

Materialen
Materieel
Medewerkers
Mindset
Maatschappij



Deliverables

1. Berekenen
 - Quickscan
 - Workshop
 - Bewegingendashboard
 - Beleidskeuzewijzer
2. Beïnvloeden
 - Opmaak BLVC tender
 - Opmaak BLVC kader
 - Opmaak BLVC bestek
 - Opmaak BLVC plan
 - Opmaak BLVC deelwerkplan
3. Begeleiden
 - Weekly support bestaande uit
 - verificatie uitgangspunten
 - centrale helpdesk, vraagbaak
 - instrueren uitvoerenden
 - gestructureerd overleg
 - consequente vastlegging
4. Bewijzen
 - Dashboard
 - Techniek
 - Gedragsbeïnvloeding
5. Bespreken
 - Dagopleiding
 - Vijf treden opleidingskolom



RECENSIES

wat zijn de ervaringen ?
waar kun u het zelf zien ?



Even voorstellen

Tussen 1993 en 2015, bedrijfsleider bij één van de grootste kraan-, transport- en montage- verhuurders van Nederland.
Van afroepbedrijf (1PL) met 7 mensen in dienst, naar een totaalontzorgingbedrijf (4PL) met 210 mensen
Gericht vanuit een individuele bezettingsgraad

Vanaf 2016, gestart met een mix tussen project-, proces- en omgevingsmanagement
Intussen vier coördinatoren omgevingsveiligheid in vaste dienst, plus enkele freelance opschaalbaar.
Gericht op collectieve omgevingsveiligheid zonder leveringsbelang. Ruim 100 opdrachtgevers, op 300 projecten.



ASML, VELDHOVEN



SAA ONE, AMSTERDAM



TIMMERMANSHUIS, ROTTERDAM



OMLEGGING ZUID WILLEMSVAART, DEN BOSCH



VOGELTJESBUURT, TILBURG



EUROJUST, DEN HAAG



WEG VAN DE TOEKOMST, OSS



OV TERMINAL, ARNHEM



FLORIADE, VENLO




COA'S, TER APEL

Ruim 100 opdrachtgevers – zowel publieke- als private opdrachtgevers



Ruim 300 opdrachtgevers – zowel binnenstedelijke hoogbouw als complexere bouwwerken



Sinds 2016

In praktijk beproefd, en ontwikkeld.
Wat nog dagelijks wordt geoptimaliseerd.



Waar kan ik dat onaangekondigd, bekijken en ervaren ?



Walkwartier Oss (UO)
<https://www.walkwartier.nl/Oss>



The Pulse (UO)
<https://www.thepulseamsterdam.nl/>
Amsterdam



Binck City Park (UO)
<http://www.vorm.nl/binckcitypark>
Den Haag



Dreeftoren (UO)
<https://www.dreeftorenamsterdam.nl/>
Amsterdam



Locatiebord bouwlogistiek (UO)
<https://zhb-geoservice-app.azurewebsites.net/map>
52 gemeenten Zuid Holland




Boogie Woogie (VO)
<https://www.boogiewoogieden Haag.nl/>
Den Haag



SoZa (VO)
<https://aanbod.vorm.nl/soza/participatietraject>
Den Haag



Lumière (VO)
<https://www.lumieretoren.nl/>
Rotterdam



TIMMERS LOGISTIEK PROJECTMANAGEMENT BV.

Ondersteunen
planvorming- & coördinatie



Opleiden
maat instructies & -opleidingen



Ontwikkelen
hulpmiddelen- & materieel



Helpdesk	0412 – 700 531
Kennis site	https://timmersbouwlogistiek.nl
Email	info@timmersbouwlogistiek.nl
Bezoekadres	Cadvisual, Uden
Postadres	Protonenlaan 2, 5405 NE